

Общество с ограниченной ответственностью «Светлогорская Горка»

ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в Проектную декларацию по строительству
многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями
на бульваре Олимпийский в г. Светлогорске
(в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.)

«13» июня 2019 года

г. Калининград

1. В Раздел 24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел. 17 О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости			
№ п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	13.06.2019	Раздел 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства 17.1.1. Этап реализации проекта строительства 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 17.1.1. Этап реализации проекта строительства 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 17.1.1. Этап реализации проекта строительства 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 17.1.1. Этап реализации проекта строительства 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 17.1.1. Этап реализации проекта строительства 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	20 процентов готовности 4 кв. 2019 г. 40 процентов готовности 1 кв. 2020 г. 60 процентов готовности 2 кв. 2020 г. 80 процентов готовности 3 кв. 2020 г. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 4 кв. 2020 г.

Генеральный директор
ООО «Светлогорская горка»



Е.А. Бельков