

# Общество с ограниченной ответственностью «Светлогорская Горка»

## ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в Проектную декларацию по строительству  
многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями  
на бульваре Олимпийский в г. Светлогорске  
(в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.)

«21» октября 2019 года

г. Калининград

1. В Раздел 24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел. 17 О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости			
№ п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	21.10.2019	<b>Раздел 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства</b> 17.1.1. Этап реализации проекта строительства 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 17.1.1. Этап реализации проекта строительства 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 17.1.1. Этап реализации проекта строительства 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 17.1.1. Этап реализации проекта строительства 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 17.1.1. Этап реализации проекта строительства 17.1.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	20 процентов готовности  1 кв. 2020 г.  40 процентов готовности  2 кв. 2020 г.  60 процентов готовности  3 кв. 2020 г.  80 процентов готовности  4 кв. 2020 г. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости  2 кв. 2021 г.

Генеральный директор  
ООО «Светлогорская горка»



Е.А. Бельков