

Общество с ограниченной ответственностью «Светлогорская Горка»

ИЗМЕНЕНИЯ

вносимые в Проектную декларацию по строительству
многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями
на бульваре Олимпийский в г. Светлогорске
(в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ от 30.12.2004 г.)

«26» июля 2021 года

г. Калининград

1. В Раздел 24 Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

Раздел 17 О примерном графике реализации проекта строительства, предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства			
№ п/п	дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений
1	26.07.2021	17.1 (5) О примерном графике реализации проекта строительства 17.1.1 Этап реализации проекта строительства: получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости 17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	4 квартал 2021 г.
2	26.07.2021	17.2 О сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 17.2.2 Планируемая дата передачи застройщиком объекта долевого строительства:	30.12.2021

Генеральный директор
ООО «Светлогорская Горка»



И.Р. Рязанцев